Становление проектного управления в МБОУ СОШ №12

	месяц	2018 год				2019 год			
	Организация	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
1	Назначение ответственного за организацию ПД									
	Формирование Проектного офиса (ПО)									
	Стартовое совещание									
	Ежемесячные совещания									
2	***Стратегия и процессы***									
	Разработка нормативных документов									
	- Положение о проектном офисе									
	- Положение о работе творческих групп									
	- Изучение теоретических основ Проекта									
	- Изучение рабочих предметных программ									
	- Поиск « точек соприкосновения» предметных областей									
	Разработка сценариев квеста									
	Для начальной школы									
	Для учащихся 5-8 классов									
	Диагностика уроня познавательной активности участников проекта									
	Анализ работы по внедрению межпредметных квестов									
3	**Люди и системы**									
	Обучить сотрудников									
	Создание информационной платформы									
	Разработка и введение в действие системы стимулирования за участие в проектной деятельности									